

19. Regelforenkling

9. september 2015

Aftaletekst

9.7.4 *Regelforenkling*

”[...] Arbejdsmarkedets parter inddrages [...] i forberedelsen af den regelforenkling og afbureaukratisering, der skal finde sted dels i forbindelse med den konkrete udmøntning af aftalen, dels ved den efterfølgende yderligere lovrevision. Undervisningsministeriet udarbejder en plan for arbejdet som forelægges aftaleparterne senest 1. september 2014 og reviderede planer forelægges i forbindelse med den løbende evaluering af udmøntning af aftalen. REU inddrages løbende i det planlæggende arbejde.”

Status

Plan af 28. august 2014 for arbejdet med regelforenkling er tilsendt aftalekredsen med brev af 2. september 2014.

Efter drøftelse med REU i efteråret 2014 sendte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling et notat af 9. december 2014 til REU om en ny hovedlov for erhvervsuddannelserne. REU blev anmodet om rådets udtalelse og om udpegning af repræsentanter til et ad hoc udvalg til brug for det videre arbejde.

REU behandlede sagen på møde den 13. marts 2015 og meddelte ministeriet den 17. marts 2015, at rådet havde besluttet at nedsætte et ad hoc udvalg om regelforenkling med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og skolerne. Arbejdsgruppen forventedes at holde sit første møde den 4. juni 2015, men det blev udsat pga. udskrivning af valg til Folketinget. Der endnu ikke berammet et nyt møde.

Proces for udmøntning af initiativ

En revideret arbejdsplan for regelforenklingsarbejdet vedlægges (bilag 19a), idet det bemærkes, at den endnu ikke er drøftet med arbejdsmarkedets parter. Det fremgår, at udarbejdelsen af tekst til en ny lov om erhvervsuddannelser er blevet forsinket. Forsinkelsen skyldes, at den øvrige retlige implementering af reformen har været mere ressourcekrævende end forventet.