

# Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen

Opdateret 31. august 2015

# Foreløbig tidsplan – EUD-reform (1/5)


	2015		2016				Milepælsbeskrivelse
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
<b>1. Klare mål</b>		▲ 1.01		▲ 1.02			<ul style="list-style-type: none"> <li>1.01 Baselinemåling elevtrivselsmåling (01-12-2015)</li> <li>1.02 Statusredegørelse for klare mål offentliggøres (15-04-2016)</li> <li>1.03 Baselinemåling virksomhedstilfredshedsmåling (01-12-2016)</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen kommende milepæle på 2. ungdomsuddannelsesmiljø</li> </ul>
<b>2. Ungdomsuddannelsesmiljø - Regler om motion og bevægelse, kortlægning om campusmiljøer, informationsindsats og aftale om udbredelse af DM i Skills med Danske Regioner</b>							<ul style="list-style-type: none"> <li>3.01 Implementering af grundfag (01-11-2015)</li> <li>3.02 Afsluttet dialog om faglige udvalgs fastsættelse af overgangskrav 2. runde (modeller omfattende øvrige eud med eux) (01-11-2015)</li> <li>3.03 Forsøgs- og udviklingsprojekt om implementering af grundfag afsluttes (01-01-2016)</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen kommende milepæle på 4. Nye hovedforløb</li> </ul>
<b>3. Grundforløb og eux - Rammer for og indhold i grundforløb, herunder overgangskrav og modeller for eux</b>		▲ 3.01 3.02	▲ 3.03				<ul style="list-style-type: none"> <li>5.01 Enighed med Uddannelses og Forskningsministeriet(UFM) om forståelsen af initiativ 1 (adgang til alle erhvervsakademiuddannelser pba. en EUD på mindst 3 år) (01-01-2016)</li> <li>5.02 Enighed med UFM om forståelsen af initiativ 2 (sidestilling af EUD-fag med GYM-fag ift. opfyldelse af specifikke adgangskrav), herunder konkrete match mellem EUD- og GYM-fag (01-01-2016)</li> <li>5.03 Enighed med UFM om forståelsen af initiativ 3 (adgang til universitetsbacheloruddannelser og til flere professionsbacheloruddannelser), herunder beslutning om, hvilke erhvervsuddannelser, der giver adgang til bestemte videregående uddannelser (01-01-2016)</li> <li>5.04 Udmøntning af de tre initiativer i adgangs bekendtgørelse under UFM(01-03-2016)</li> </ul>
<b>4. Nye hovedforløb - Udvikling af nye hovedforløb</b>							
<b>5. Bedre videreuddannelsesmuligheder - Ændringer i UFM's adgangsbekendtgørelser</b>		▲ 5.01 5.02 5.03	▲ 5.04				



# Foreløbig tidsplan for EUD-reform (2/5)

År	2015		2016				Milepælsbeskrivelse
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
6. EUV - Rammer for og indhold i EUV hovedforløb		▲ 6.01 6.02	▲ 6.03				<ul style="list-style-type: none"> <li>6.01 2. læringsseminar om RKV er afholdt (01-12-2015)</li> <li>6.02 Opfølgning på implementering af euv på skolerne er gennemført (01-12-2015)</li> <li>6.03 Standardiserede it-værktøjer til individuel vurdering (01-04-2016)</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen kommende milepæle på 7. Optagelsesprøver</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen kommende milepæle på 8. EUD10 og 20/20-model</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen kommende milepæle på 9. Kombineret ungdomsuddannelse</li> </ul>
7. Optagelsesprøver - Udvikling og test af optagelsesprøver. Tilrettelæggelse af logistisk proces for optag pba. adgangskrav							
8. EUD10 og 20/20-model - Rammer for EUD10 og 20/20-model							
9. Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) - Udvikling af ny kombineret ungdomsuddannelse. Placering af udbudsret							

# Foreløbig tidsplan for EUD-reform (3/5)



## Milepælsbeskrivelse

- 10.01 Læringskonsulenterne har afholdt temadag om brugerinitierede emner II(30-09-2015)
  - 10.02 Professionshøjskolerne har udarbejdet uddannelsesforløb på 10 ECTS point på diplomniveau (01-10-2015)
  - 10.03 Indkaldelse af ansøgninger fra erhvervsskolerne om udbud fra august 2017 (01-11-2015)
  - 10.04 Læringskonsulenterne har afholdt temadag om brugerinitierede emner III (30-11-2015)
  - 10.05 SIP 4 afviklet (sidste kursus i rækken) (01-12-2015)
  - 10.06 Læringskonsulenterne har vejledt og rådgivet yderligere 25 skoler (siden juni) om reformimplementering (31-12-2015)
  - 10.07 Resultater fra forsøgs- og udviklingsprogrammet (FoU) om "Undervisning på forskellige niveauer i samme klasse" og "Kortere virksomhedsforløb for lærere" foreligger (30-04-2016)
  - 10.08 EVAs slutrapport for SIP er offentliggjort(30-06-2016)
  - 10.09 Udmelding til skolerne om tildeling af udbud (15-10-2016)
- 
- Ingen kommende milepæle på 11. Praktikpladsindsats
- 
- 12.01 Delrapport fra EVA med analyse af uddannelsesparathedsvurderingen foreligger (01-06-2016)



# Foreløbig tidsplan for EUD-reform (4/5)

	2015				2016									
	Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4			
<b>13. IT-understøttelse - Udvikling og test af optagelse-dk, EASY-systemet mv.</b>	▲ 13.01	▲ 13.02	▲ 13.03 13.05			▲ 13.04							▲ 13.09	

## Milepælsbeskrivelse

- 13.01 EASY-A: Elevtype indgår i årselevindberetning (01-09-2015)
- 13.02 EASY-A: Elevtype kan indgå i statistik (DVH) (01-11-2015)
- 13.03 EASY-A: Optælling af undervisningstimer (elev/lærertid) kan iværksættes (minimumstimetalskrav) (01-12-2015)
- 13.04 Digitalisering af afsluttede praktikererklæring (18-03-2016)
- 13.05 EASY-P: Præmietræk. Praktikpladstaxameter, beregning omlagt fsva. ny indgangsstruktur, elevtype, (01-12-2015)
- 13.06 XPRS: EUX i XPRS (under afklaring)
- 13.07 EASY-A: Eksamensplanlægning for eux understøttes (under afklaring)
- 13.08 Eplan: Realkompetencevurderingsværktøj understøttes (under afklaring)
- 13.09 EASY-P: LIS. Ledelsesinformation, tilrettet ny indgangsstruktur mv. (31-10-2016)

# Foreløbig tidsplan for EUD-reform (5/5)

	2015		2016				2017				Milepælsbeskrivelse		
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
<b>14.Følgforskning for EUD-reform - Undersøgelse implementering af og virkninger af eud-reformen,</b>		▲ 14.01		▲ 14.02								14.01 Sammenfattende rapport om grundforløb (31-10-2015 )	
												14.02 Sammenfattende rapport om hovedforløb (31-03-2016)	
												14.03 Rapport vedr. betydning af social baggrund for resultater og trivsel (31-08-2017)	
												14.04 Samlet baseline rapport (31-10-2017)	
												14.05 Sammenfattende rapport om grundforløb (31-10-2018)	
												14.06 Sammenfattende rapport om hovedforløb (31-10-2018 )	
												14.07 Kvantitativ analyse af reformens virkning på endelige deltagermål og udvalgte indsatsmål (31. marts 2020)	
												14.08 Sammenfattende analyse af reformens virkninger (31-11-2020)	

BEMÆRK: Tidsplanen er foreløbig og justeres jævnligt. Milepæle, der er nået, fremgår ikke af tidsplanen.